

### ■ベトナム：第1原発の着工が遅延の見込み

科学技術環境省（MOSTE）傘下の科学技術研究所（VAST：Vietnam Academy of Science and Technology）は2013年11月7日、ロシアの支援により建設する第1原発（200万kW：2020年完成予定）について、当初計画では2014年に着工することになっていたが、ロシアの事業化調査（F/S調査）が年内に完了しても、ベトナム側の審査に時間がかかるため、着工が約3年ほど遅延する見込みであると発表した。それによると、国家審査評議会（NEC：National Examination Council）がF/S調査報告書を審査するのに12カ月、ロシア側が詳細設計（D/D）を完成させるのに18カ月、ベトナム側がD/Dを審査するのに8カ月かかり、最低でも38カ月間が必要になるとされる。この予測結果はMOSTE経由で国会に提出される。